

GRAFICZNY SCHEMAT DZIAŁAŃ W RAMACH PUBLICZNEJ OFERTY NAJMU

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ (ilość dni)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73										
OPIS DZIAŁAŃ																																																																																			
Powiadomienie osób uprawnionych pisemne, telefoniczne, mailem	2 tygodnie (10 dni roboczych)																																																																																		
Umieszczenie wykazu lokali na okres 14 dni na stronie internetowej - uruchomienie interaktywnej listy	2 tygodnie (14 dni kalendarzowych)																																																																																		
Wydanie propozycji dla osób umieszczonych na wykazie oczekujących	2,5 tygodnia (13 dni roboczych)																																																																																		
Oględziny lokali przez osoby uprawnione	4 tygodnie (2 dni robocze w tygodniu)																																																																																		
Dostarczenie dokumentów oraz potwierżeń przyjęcia lokalu przez osoby uprawnione	4 tygodnie (20 dni roboczych)																																																																																		
Analiza dostarczonych przez osoby uprawnione potwierżeń przyjętych lokali i dokumentów w ramach weryfikacji wniosku	6 tygodni (30 dni roboczych)																																																																																		
Podanie do publicznej wiadomości wyników ogłoszonej edycji Publicznej oferty najmu	2 tygodnie (14 dni kalendarzowych)																																																																																		
Wydanie oferty najmu lokali na rzecz osób spełniających kryteria Publicznej oferty najmu	2 tygodnie (10 dni roboczych)																																																																																		